

Daily				
Integrante	Rol	Dia Actual	Mes Actual	
Lucas Gardino	DBA	24	4	Corrección del
Manuel Rende	DEV	24	4	Decidir la arqu
Eduardo Salierno	DEV	24	4	Decidir la arqu
Federico Garcia	UX	24	4	Decidir la pale
Federico Arce	PM	24	4	Armar el KANB
Lucas Gardino	DBA	30	4	Corrección del
Manuel Rende	DEV	30	4	Tareas de UM
Eduardo Salierno	DEV	30	4	Tareas de UM
Federico Garcia	UX	30	4	Arranque de la
Federico Arce	PM	30	4	KanBan
Lucas Gardino	DBA	7	5	Establecer tipc
Manuel Rende	DEV	7	5	UML del Proye
Eduardo Salierno	DEV	7	5	UML del Proye
Federico Garcia	UX	7	5	Pantalla 1.
Federico Arce	PM	7	5	Actualización c
Lucas Gardino	DBA	8	5	Establecer tipc
Manuel Rende	DEV	8	5	Ausente.
Eduardo Salierno	DEV	8	5	UML del Proye
Federico Garcia	UX	8	5	Pantalla 1.
Federico Arce	PM	8	5	Actualización c
Lucas Gardino	DBA	14	5	KanBan
Manuel Rende	DEV	14	5	UML del Proye
Eduardo Salierno	DEV	14	5	UML del Proye
Federico Garcia	UX	14	5	Pantalla 1.
Federico Arce	PM	14	5	KanBan
Lucas Gardino	DBA	15	5	KanBan
Manuel Rende	DEV	15	5	UML del Proye
Eduardo Salierno	DEV	15	5	UML del Proye
Federico Garcia	UX	15	5	Pantalla 1.
Federico Arce	PM	15	5	KanBan
Lucas Gardino	DBA	21	5	KanBan
Manuel Rende	DEV	21	5	Ausente.
Eduardo Salierno	DEV	21	5	UML del Proye
Federico Garcia	UX	21	5	Pantalla 1.
Federico Arce	PM	21	5	KanBan
Lucas Gardino	DBA	22	5	Sprint
Manuel Rende	DEV	22	5	Sprint
Eduardo Salierno	DEV	22	5	Sprint

Federico Garcia	UX	22	5	Sprint
Federico Arce	PM	22	5	Sprint
Lucas Gardino	DBA	28	5	Arranque de la
Manuel Rende	DEV	28	5	Diseños de pa
Eduardo Salierno	DEV	28	5	Testeo de las
Federico Garcia	UX	28	5	Diseños de pa
Federico Arce	PM	28	5	Actualización c
Lucas Gardino	DBA	29	5	Arranque de la
Manuel Rende	DEV	29	5	Diseños de pa
Eduardo Salierno	DEV	29	5	Testeo de las
Federico Garcia	UX	29	5	Diseños de pa
Federico Arce	PM	29	5	Actualización c
Lucas Gardino	DBA	4	6	Base de datos
Manuel Rende	DEV	4	6	Diseños de pa
Eduardo Salierno	DEV	4	6	Testeo de las
Federico Garcia	UX	4	6	Diseños de pa
Federico Arce	PM	4	6	Github y Kanb
Lucas Gardino	DBA	5	6	Base de datos
Manuel Rende	DEV	5	6	Diseños de pa
Eduardo Salierno	DEV	5	6	Testeo de las
Federico Garcia	UX	5	6	Diseños de pa
Federico Arce	PM	5	6	Github y Kanb
Lucas Gardino	DBA	11	6	Base de datos.
Manuel Rende	DEV	11	6	Diseños de pag
Eduardo Salierno	DEV	11	6	Base de datos.
Federico Garcia	UX	11	6	Diseños de pag
Federico Arce	PM	11	6	Actualizacion de
Lucas Gardino	DBA	12	6	Conexión con S
Manuel Rende	DEV	12	6	Diseño del temp
Eduardo Salierno	DEV	12	6	Diseño del temp
Federico Garcia	UX	12	6	Mockups
Federico Arce	PM	12	6	Organización de
Lucas Gardino	DBA	18	6	Login y registro:
Manuel Rende	DEV	18	6	Diseño del temp
Eduardo Salierno	DEV	18	6	Diseño del temp
Federico Garcia	UX	18	6	Mockups
Federico Arce	PM	18	6	Seguimiento de
Lucas Gardino	DBA	19	6	Panel del admin
Manuel Rende	DEV	19	6	Trabajo del dise
Eduardo Salierno	DEV	19	6	Trabajo del dise
Federico Garcia	UX	19	6	Mockups

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tarea Del Dia	Se termino la tarea?
MER-MR.	En proceso.
itectura.	Hecho
itectura.	Hecho
a de colores	Hecho
BAN.	En proceso.
MER-MR.	Hecho
L	Hecho
L	Hecho
a pantalla 1.	En proceso.
	En proceso.
s de datos.	En proceso.
ecto	En proceso.
ecto	En proceso.
	En proceso.
de GitHub	Hecho
s de datos.	Hecho
ecto	Hecho
	En proceso.
de GitHub	Hecho.
	En proceso.
ecto	Hecho
ecto	Hecho
	En proceso.
	En proceso.
	Hecho
ecto	En proceso.
ecto	En proceso.
	En proceso.
	En proceso.
	Hecho
ecto	Hecho
	Hecho
	Hecho
	Hecho
	Hecho
	Hecho

	Hecho
	Hecho
a base de datos.	En proceso.
ginas.	En proceso.
paginas	En proceso.
ginas.	En proceso.
de GitHub y Dailys.	Hecho
a base de datos.	En proceso.
ginas.	En proceso.
paginas	En proceso.
ginas.	En proceso.
de GitHub y Dailys.	En proceso.
i.	En proceso.
ginas.	En proceso.
paginas	En proceso.
ginas.	En proceso.
an.	En proceso.
i.	En proceso.
ginas.	En proceso.
paginas	Hecho
ginas.	En proceso.
an.	En proceso.
	Hecho.
inas.	En proceso.
	Hecho.
inas.	En proceso.
e kanban y github.	Hecho
QL Lite	Hecho
plate de la pagina principal.	En proceso.
plate de la pagina principal.	En proceso.
	En proceso.
el sprint.	Hecho.
s que interactuan con la base de datos.	Hecho
plate de la pagina principal.	Hecho.
plate de la pagina principal.	Hecho.
	En proceso.
sprint y github.	Hecho
istrador configurado para crear, modificar y elin	Hecho
ño del login.	En proceso.
ño del login.	En proceso.
	En proceso.

[illegible]

[illegible]

[illegible]