

Planning Octubre.

PM: Perfeccionamiento del Gannt y completar el Kanban.

DBA: Arreglar el MER-MR.

DEV: Mejorar las falencias en el sistema de reservas.

UX: Mejorar el diseño y hacer los combos de las pantallas.

Tester: Corroborar que el reporte de bugs alla sido arreglado.